MUZEUM NARODOWE

we Wroclawiu
Plac Powstaricéw Warszawy 5
50-153 WROCLAW

000278468
Ogloszenie powigzane:
Ogloszenie nr 480112-2013 z dnia 2013-11-22 r. Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy -
Wroctaw
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rob6t budowlanych dodatkowych niezbednych do
realizacji rob6t budowlanych podstawowych objetych umowa nr 14/DAG/R/2013 z dnia
17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa...

Wroclaw: Roboty budowlane dodatkowe niezbedne do realizacji robét budowlanych
podstawowych objetych umowa nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych
w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech
Kopul na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wroclawiu

Numer ogloszenia: 517684 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych: tak,
numer ogloszenia w BZP: 480112 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie
ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wroctawiu, Pl. Powstancow Warszawy 5,
50-153 Wroctaw, woj. dolnoslaskie, tel. 071 3435643, 3433308, faks 071 3725159.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCIJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Roboty budowlane dodatkowe
niezbgdne do realizacji robot budowlanych podstawowych objetych umowa nr
14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i
przebudowa budynku Pawilonu Czterech Koput na cele wystawiennicze Muzeum
Narodowego we Wroctawiu.

I1.2) Rodzaj zamo6wienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot
budowlanych dodatkowych niezbgdnych do realizacji robét budowlanych podstawowych
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objgtych umowg nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu
pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopul na cele wystawiennicze
Muzeum Narodowego we Wroctawiu. Roboty budowlane dodatkowe dotycza naprawy
uszkodzonych kopul. Zakres prac obejmuje: 1.Wzmocnienie konstrukeji koputy pétnocnej,
polegajgce min na: 1.1. naprawie koputy od gory i od dotu; 1.2. konsolidacji konstrukcji
zelbetowej powloki poprzez zastosowanie iniekeji cisnieniowej we wszystkich rysach o
rozwartosci umozliwiajacej technologiczne przeprowadzenie iniekcji cisnieniowej; 1.3.
wzmocnienie powloki koputy poprzez wprowadzenie siatek z wtdkien weglowych od strony
zewngtrznej i wewnetrznej z polaczeniem obu stron przy uzyciu lacznikéw z siatek wiokien
weglowych; 1.4. umieszczenie siatki z wiokien weglowych na opasce okalajacej kopute oraz
pod opaskg; 1.5. wzmocnienie gornych pierscieni poprzez wprowadzenie obwodowe tasm z
wiokien weglowych; 2. Wzmocnienie pierécienia kopul: potudniowej, wschodniej i
zachodniej min. tasmami z wlokien weglowych na powierzchniach pionowych i sufitowych..

I1.4) Wspdlny Slownik Zamoéwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki
I11.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
¢ Zamowienie dotyezy projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Zaméwienie wspotfinansowane przez Unie
Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Priorytet XI Kultura i
dziedzictwo kulturowe Dziatanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
0 znaczeniu ponadregionalnym oraz ze srodkow budzetu Wojewodztwa
Dolnoslaskiego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 12.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
+ BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamowienia (bez VAT): 2917788,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIZSZA I NATWYZSZA CENA
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Cena wybranej oferty: 3492694.81
Oferta z najnizszg cena: 3492694,81 / Oferta z najwyzsza cena: 3492694 81
Waluta: PLN.

ZALACZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z

wolnej reki albo zapytania o cene
1. Podstawa prawna

Postgpowanie prowadzone jest w trybie zamowienie z wolnej reki na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamo6wienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr
14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r. jest wykonanie robot budowlanych w ramach
projektu pn: Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Koput na cele
wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wroctawiu, zlokalizowanego przy ul.
Wystawowej 1 we Wroctawiu-dziatka nr 5, A.M.16 obreb Zalesie, dzialka nr 6/1,
A.M.16 obreb Zalesie, dziatka nr 6/2, A M.16; obreb Zalesie. Szczegolowy zakres
robot budowlanych opisany zostat w dokumentacji projektowej. W wyniku realizacji
inwestycji, Pawilonowi Czterech Koput zostanie przywrécona funkcja
wystawiennicza-stanie si¢ budynkiem uzytecznosci publicznej, w ktérym Muzeum
Narodowe we Wroctawiu otworzy swdj oddziat tj. Muzeum sztuki wspolczesne;j.
Wykonawca robét budowlanych, wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawg Pzp, firma Budimex S.A., podczas realizacji inwestycji, napotkat
nastepujgce nieprzewidziane istotne utrudnienia, uniemozliwiajgce realizacje prac
zgodnie z dokumentacja projektowa, ktérych nieusuniecie catkowicie wyklucza
ukonczenie robot objetych zakresem zamowienia podstawowego i zakonczenie
inwestycji. 1. Wykonawca przystapit do wykonywania prac w obrebie elementéw
Koput w zakresie okreslonym Kontraktem. Prace rozpoczeto od demontazu
istniejgcego poszycia kopuly pétnocnej polegajacego na: demontazu pokrycia z
blachy; demontazu tat drewnianych; demontazu kilku warstw papy termozgrzewalnej
oraz do oczyszczenia powierzchni betonowej i przygotowania powierzchni do
utozenia warstw docelowej izolacji-zgodnie z dokumentacjg. 2. W wyniku
przeprowadzonych prac stwierdzono wystapienie rysy obwodowej w strefie
przypodporowej o rozwarciu zmuszajacym do dalszej analizy konstrukcyjnej kopuly
poinocnej, co zostato potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy w dniu 02.07.2013r. 3. Celem szczegdtowego okreslenia statecznosci powloki
wykonano ekspertyzg stanu technicznego. Zty stan techniczny kopuly zostat
potwierdzony w Opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego koputy potnocnej w
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Pawilonie Czterech Koput we Wroctawiu, opracowanej przez CCI Sp. z 0.0.
Szczegbtowe obliczenia statyczne oraz dalsze analizy rzeczoznawcy budowlanego
zawarte w ww. Opinii technicznej wskazuja kilkakrotne przekroczenie naprezen w
kopule w stosunku do pierwotnych zalozen projektowych dla naprezen
dopuszczalnych dla przedmiotowego elementu budowlanego. 4. Ekspertyza wskazuje
na bezwzglgdng koniecznos¢ dodatkowych zabiegéw wzmocnienia konstrukeji koputy
potnocne;. tj: a) konsolidacji konstrukeji zelbetowej powloki poprzez zastosowanie
iniekcji cisnieniowej we wszystkich rysach o rozwartosci umozliwiajace;
technologiczne przeprowadzenie iniekeji ci$nieniowej; b) wzmocnienie powtoki
koputy poprzez wprowadzenie siatek z wiokien weglowych od strony zewnetrznej i
wewngtrznej z polgczeniem obu stron przy uzyciu lacznikéw z siatek wiokien
weglowych: ¢) umieszczenie siatki z wiokien weglowych na opasce okalajacej kopute
oraz pod opaskg; d) wzmocnienie gornych pierscieni poprzez wprowadzenie
obwodowe tasm z widkien weglowych: 5. Mimo, iz ekspertyza nawiazuje gtéwnie do
kopuly pétnocnej, ktorej stan odnotowano najgorszy, zaleceniem naprawy zostaly
objete trzy pozostate koputy: potudniowa, wschodnia, zachodnia z racji ich ztego
stanu technicznego. Brak prac naprawczych przy tych koputach moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia konstrukcji, w takim zakresie, w jakim ma to miejsce w kopule
poinocnej. Wobec zaistniatego stany faktycznego, zasadnym i w petni uprawnionym
Jest zakwalifikowanie prac zwiazanych ze wzmocnieniem koput jako robét
dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wymagane prawem przestanki i warunki okreslone ustawa sg spetnione. Warunek 1-
udzielenie zamowienia nastapi wytacznie jego dotychczasowemu wykonawcey -
warunek spetiony, bowiem Muzeum Narodowe we Wroclawiu zamierza udzieli¢
przedmiotowe zamowienie dotychczasowemu Wykonawcey firmie Budimex S.A.
Warunek 2-przedmiotem zamowienia podstawowego sg roboty budowlane - warunek
spelniony, bowiem przedmiotem zamdéwienia podstawowego sg roboty budowlane
realizowane na podstawie umowy nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r. Warunek 3-
przedmiotem udzielonego zamoéwienia jest zamowienie dodatkowe nieobjete
zamOwieniem podstawowym - warunek spelniony, bowiem dokumentacja projektowa,
na podstawie ktorej realizowane sg roboty podstawowe nie obejmuje przedmiotowego
zakresu robot dodatkowych tj. naprawy i wzmocnienia koput. Prace te nie zostaty
przewidziane do wykonania w ramach kontraktu /umowy nr 14/DAG/R/2013 z dnia
17.05.2013r./ z Wykonawca firmg Budimex S.A. Zbadanie stanu technicznego koput
mozliwe bylo dopiero po przeprowadzeniu prac rozbiorkowych objetych kontraktem.
Warunek 4-zamoéwienie dodatkowe nie przekracza tacznie 50 % wartosci
realizowanego zamowienia podstawowego - warunek jest spetniony, bowiem warto$¢
szacunkowa niniejszego zamowienia dodatkowego znajduje sie ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. tj.
rownowartosci 5 mln euro. Warto$¢ zamowienia podstawowego wynosi
75667491,00z1 brutto, a wiec taczna wartos¢ udzielonych zaméwien dodatkowych nie
moze przekroczy¢ kwoty: 37833745,50zt. Warunek 5-wykonanie zamdéwienia
dodatkowego jest niezbgdne do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego
- warunek spetniony, bowiem wynika z technologicznej kolejnosci wykonania
poszczegolnych prac. Kolejnos¢ wykonania robot-w pierwszej kolejnosci dodatkowe,
potem podstawowe jest w tym przypadku podyktowane technologia robét i
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koniecznoscia wykonywania prac zgodnie ze sztukg budowlana. Na skutek
stwierdzonych rys oraz ztego stanu technicznego koput potwierdzonych w tresci
ekspertyzy CCI Sp. z 0.0., Wykonawca zmuszony byt wstrzyma¢ dalsze prace w
obrebie koputy potnocnej, a w szczegdlnoscei prace konstrukcyjne mogace
spowodowac¢ naruszenie statecznosci kopuly /podbicie fundamentéw filarow
podtrzymujacych kopute oraz wykonanie kanatu technicznego/, bowiem dalsze ich
prowadzenie mogloby doprowadzi¢ do dalszych uszkodzen i pogorszenia si¢ stanu
technicznego Kopul. Przeprowadzenie prac polegajacych na wzmocnieniu koput
zgodnie z trescig wykonanej ekspertyzy jest konieczne dla mozliwosci dalszego
prowadzenia prac objetych kontraktem. Bez ich wykonania nie jest mozliwe
wykonanie prac tj. wykonanie izolacji przeciwwodnej na powierzchni betonowe;j
koputy, montazu tat, wykonanie pokrycia koputy z blachy miedzianej, wykonanie
koryt odwadniajacych z blachy miedzianej oraz systemu odwodnienia. Bez
wzmocnienia Kopuly Péinocnej i uzyskania jej szczelnosci, Wykonawca nie moze
prowadzi¢ takze: prac konserwatorskich elewacji, wymiany stolarki okiennej,
wykonaniu ocieplenia wewnetrznego, bowiem woda przedostajaca si¢ przez
uszkodzone powloki bedzie niszczyta efekty wykonanych juz robét. Ponadto, nie jest
mozliwe wykonywanie prac w zakresie wzmocnienia fundamentéw, bowiem nie
pozwala na to stan techniczny Kopuly péinocnej. Na skutek wstrzymania tychze prac
nie jest mozliwe zrealizowanie kanatow technicznych, a co za tym idzie instalacji
sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji, warstw podposadzkowych i
posadzkowych. Opdznienia powstate w wyniku braku realizacji prac instalacyjnych
spowoduja brak mozliwosci uruchomienia niezbednych dla funkcjonowania obiektu
systemow, w tym tych, podlegajacych odbiorowi zewngtrznemu. Ponadto, montaz mat
z wlokna weglowego musi by¢ wykonany w sposob przemyslany i umozliwiajacy
uzyskanie pierwotnego ksztattu koputy, utozenie izolacji przeciwwodnej, wykonanie
pokrycia z blachy miedzianej oraz ocieplenia od strony wewnetrznej. Wszystkie
stosowane technologie musza by¢ kompatybilne pod wzglg¢dem technologicznym oraz
umozliwia¢ wykonanie kolejnych, objetych kontraktem czynnosci. Wykonanie prac
zwiazanych ze wzmocnieniem koput /zamowienie dodatkowe/ warunkuje wykonanie
prac objetych zamowieniem podstawowych i brak jest mozliwosci kontynuowania
prac w zakresie realizacji umowy podstawowej bez zrealizowania robot objetych
zamowieniem dodatkowym. Warunek 6-wykonanie zaméwien dodatkowych stato sig
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia-jest spetniony,
bowiem, z uwagi na pokrycie powierzchni zelbetowej kopulty poinocnej masa
izolacyjna, nie bylo mozliwe ani na etapie projektowania, ani na etapie postepowania
przetargowego na wykonanie robot budowlanych, zidentyfikowanie ewentualnych
istotnych uszkodzen powtoki koputy pétnocnej, jak i ztego stanu technicznego koput
pozostatych i wprowadzenie prac naprawczych do zakresu rob6t budowlanych
podstawowych. Pomimo zachowania nalezytej starannosci, niniejsze roboty
dodatkowe byly niemozliwe do przewidzenia przez Zamawiajacego, wobec czego
prace te nie zostaly objete kontraktem. Zbadanie stanu technicznego koput mozliwe
bylo dopiero po przeprowadzeniu prac rozbiérkowych objetych kontraktem i
dotyczacych ich poszycia. Obiektywna niemoznos¢ zbadania stanu technicznego
niektorych zakrytych elementow konstrukcji budynku, w tym konstrukcji koput,
zostala wskazana w SIWZ-w projekcie wykonawczym juz na etapie postepowania
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przetargowego na wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych, na co zwrocita uwage
Krajowa Izba Odwotawcza. W swoim postanowieniu /wyrok Krajowej Izby
Odwotawezej z dnia 11.02.2013, KIO 2012/13/, ktére zostato wydane w trakcie
trwania procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy robét projektu pn.:
Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Koput na cele
wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wroctawiu, zlokalizowanego przy ul.
Wystawowej 1 we Wroctawiu cztonkowie KIO stwierdzili: // Majac na uwadze
specyfike przedmiotu zaméwienia, jakim jest wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na przebudowie zabytkowego, stuletniego obiektu Muzeum
Narodowego we Wroctawiu, znajdujgcego si¢ pod ochrona konserwatorska,
wpisanego na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO, Izba stwierdzita, ze przy tego
typu pracach naturalnym jest, ze zamawiajacy na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej nie jest w stanie przewidzie¢ petnego zakresu i rozmiaru robét, jakie beda
konieczne do wykonania przedmiotu zamdéwienia, uzyskania oczekiwanego efektu. W
trakcie procesu budowlanego, ktérego przedmiot obejmuje m.in.: prace rozbiérkowe
czy roboty renowacyjne majace na celu przywrocenie obiektowi dawnego wygladu,
moze okazac sig, ze istotnie szereg robot i czynnosci oraz ich wielko$é i ilos¢ bedzie
mozliwa do oszacowania dopiero po wykonaniu okreslonych dziatan. Stad, zdaniem
[zby dopuszczalne sa sformutowania uzyte w projekcie wykonawezym, a
kwestionowane przez odwotujacego typu po wykonaniu rozbiérek, demontazach i
oczyszczen elementéw konstrukeyjnych mozliwa bedzie ocena ilosci stropow
wymagajacych wzmocnienia czy po odkryciu gérnych powierzchni stropodachow
oraz kopul mozliwa bedzie ocena ich stanu technicznego i nosnosci. Na etapie
sporzadzania dokumentacji przetargowej nie jest mozliwe takze przewidzenie i
precyzyjne okreslenie wielkosci i zakresu robot archeologicznych, geologicznych,
saperskiego rozpoznania terenu czy wskazanie wystepowania miejsc gniazdowania
ptakow 1 rozrodu nietoperzy.//. Ponadto, Zamawiajacy, zwazywszy na tre$é
dokumentacji projektowej oraz zabytkowy charakter obiektu Pawilonu Czterech
Koput, dopuscit w umowie z Wykonawca ewentualne wykonanie zaméwien
dodatkowych na roboty budowlane nieobjete przedmiotem zamdwienia
podstawowego, w trybie art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp /po spelnieniu wszystkich
ustawowych przestanek/. Warunek 7-z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdwienia podstawowego wymagatoby
poniesienia niewspotmiernych kosztow-jest spetniony, bowiem zastosowanie innej
procedury spowodowatoby nadmierne i nieproporcjonalnie wysokie koszty wykonania
robot dodatkowych. Prace naprawcze w obrebie pierscienia koputy wiaza sie
odtworzeniem faktury powierzchni betonowej elewacji zgodnej z zachowana,
pierwotna. Celem uzyskania wiasciwego rezultatu, pod wzgledem konserwatorskim,
prace te muszg by¢ realizowane zgodnie z zatwierdzong i zaakceptowang juz -przez
przedstawicieli MKZ technologig przez wyspecjalizowang ekipe konserwatorska
Wykonawcy, posiadajaca do§wiadczenie uzyskane na juz zrealizowanych fragmentach
elewacji. W przypadku wszczecia nowego postgpowania przetargowego w trybie
konkurencyjnym, oferenci bedg musieli skalkulowa¢ bardzo wysoki koszt
zorganizowania zaplecza budowy. Powyzsze bedzie si¢ wigzaé z dzierzawa terenu,
gdyz Zamawiajacy przekazat teren, do ktérego posiada prawo do dysponowania,
obecnemu Wykonawcy pod zaplecze budowy. Koszty organizacji takiego zaplecza,
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jak réwniez organizacji procesu budowlanego na odlegtosé¢ znajdzie odzwierciedlenie
w ofercie innego Wykonawcy niz dotychczasowy. Problematyczne i mogace mieé
negatywne skutki dla realizacji kontraktu podstawowego, bedzie formalno-prawne
zapewnienie kierownictwa budowy w przypadku ewentualnego innego Wykonawcy
robot dodatkowych niz dotychczasowy. Powyzsze w tym zakresie okresla Prawo
Budowlane oraz respektuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Funkcja
kierownika budowy zostata juz objeta przez pracownika obecnego Wykonawcy, firmy
Budimex S.A. oraz zgloszona do wymaganych organéw jednostek administracyjnych
w ramach prac objetych Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 3504/2011 z dnia 25
listopada 201 Ir.-pozwolenie na wykonanie robét budowlanych dla inwestycji
polegajacej na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku Pawilonu
Czterech Koput przy ul. Wystawowej 1 we Wroclawiu z przeznaczeniem na oddziat
Muzeum Narodowego we Wroctawiu. Roboty dodatkowe bedg wykonywane w
ramach tej samej decyzji o pozwoleniu na budowe. Ponadto, w przypadku wszczecia
nowego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego, nie ulega watpliwosci, ze
potencjalni oferenci musieliby skalkulowa¢ w cenie koszt zwigzany nie tylko z
organizacja zaplecza nowego wykonawcy ale i inne koszty posrednie wykonywanych
przez nich prac, czego mozna unikngé zlecajac prace dotychczasowemu Wykonawey,
ktory realizuje juz prace na terenie budowy i posiada zmobilizowane zasoby ludzkie i
sprzetowe. Dodatkowo w wyniku prowadzenia procedur przetargowych i wstrzymaniu
prac objetych kontraktem podstawowym, zakonczenie realizacji calego Kontraktu do
30.06.2015 r. bez watpienia nie byloby mozliwe, co w rezultacie mogloby
doprowadzi¢ do braku mozliwosci dotrzymania przez Zamawiajacego warunkow
umowy na dofinansowanie inwestycji, a rezultacie utrate czesei srodkow co narazitoby
Zamawiajacego na poniesienie niewspoimiernie wysokich kosztow. Udzielenie
zamoOwienia dodatkowego dotychczasowemu Wykonawcy zasadne jest rOwniez z
punktu widzenia koniecznosci zapewnienia gwarancji jakosci na wykonane prace,
jako ze od jakosci wykonania prac w zakresie wzmocnienia koput jak juz wykazano
powyzej zalezy min. szczelno$¢ koput a jej brak moze doprowadzié¢ do utraty przez
Zamawiajacego gwarancji na prace wykonane przez Wykonawce kontraktu
podstawowego na zrealizowane prace w zakresie: prac konserwatorskich elewacji,
wymiany stolarki okiennej, wykonaniu ocieplenia wewnetrznego. Zaistnienie takiej
sytuacji moze obarczy¢ Zamawiajgcego znacznymi kosztami finansowymi.
Podsumowujac, w $wietle przedstawionych wyzej okolicznosci, zamdéwienie na roboty
dodatkowe w zakresie wzmacniania koput spetnia wszystkie przestanki z tresci art.67
ust.1 pkt.5 ustawy Pzp.i zastosowanie trybu zaméwienia z wolnej reki jest zgodne z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych i w pelni uzasadnione.
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